



# Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 24.09.2020r.

INO.272.86.P.20

*Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali Specyfikację Istotnych  
Warunków Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego*

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.86.P.20 na: „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zgórsko, Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”**

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 23.09.2020 wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843) przedstawiam treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

**Pytanie nr 1:**

Zakres zadania obejmuje wykonanie min; kompletnej przepompowni ścieków tj.: zbiornik żelbetowy Ø 1200 z armaturą i pełnym wyposażeniem, zasilaniem w energię elektryczną , układem sterowania i monitoringiem, oraz ogrodzeniem z siatki panelowej i bramą, a spływające do wykonawcy odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące ofert cenowych pompowni zawierają również informację o przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynoszącym dla zbiornika 4 tygodnie , a dla montażu wewnętrznego urządzeń i uruchomienia 8 tygodni. Przypominamy że Zamawiający wyznaczył termin realizacji całego zadania na 16.11.2020r, istnieje realna obawa ,że wykonawca nie będzie w stanie dochować wyznaczonego terminu zakończenia robót, w związku z tym czy zamawiający przedłuży termin zakończenia robót, aby realnie stało się wykonanie zadania w pełnym zakresie określonym w SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający, informuję iż zmienia termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do dnia 11.12.2020r.**

**Pytanie nr 2:**

Zgodnie z załączoną do dokumentacji przetargowej decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach wyrażającej zgodę na lokalizację przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0381T (działka nr 113) , na czas prowadzenia robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskać decyzję na umieszczenie urządzenia i zajęcie pasa drogowego. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wiąże się z jego uzgodnieniem na policji i w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym. Z doświadczenia wiemy , iż o ile nie wystąpią jakieś niesprzyjające okoliczności ( jak chociażby konieczność uzyskania aktualnej mapy sytuacyjnej z ośrodka geodezji), takie procedury trwają ok. 3-4 tygodni. Następnie mając projekt organizacji ruchu , należy złożyć wniosek i uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego – zgodnie z zapisami wniosek należy złożyć na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót. Z reguły czas oczekiwania na uzyskanie takiego dokumenty wynosi 2 -3 tygodnie. Po uzyskaniu decyzji należy na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót złożyć do Starostwa Powiatowego zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu. W związku z powyższym cała procedura poprzedzająca rozpoczęcie prac w obrębie drogi powiatowej r 0381T może trwać 6 – 8 tygodni. A z godnie z zapisami SIWZ i wskazanym w niej terminem zakończenia prac na dzień 16.11.2020, okres realizacji zadania, od dnia złożenia ofert przetargowych do zakończenia prac wynosi niecałe 7 tygodni. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na rozstrzygnięcie przetargu i wybór Wykonawcy, uważamy że termin zakończenia prac jest nierealny, przynajmniej dla zadania 2. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą informację, czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania robót dla całości lub chociażby dla Zadania 2.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający, informuję iż zmienia termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do dnia 11.12.2020r.**

**W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający dołącza następujące dokumenty:**

1. Pismo z dnia 24.09.2020 – Zmiana SIWZ pismem z dnia 24.09.2020r.
2. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia po zmianach z dnia 24.09.2020r.
3. Formularz oferty cenowej po zmianach z dnia 24.09.2020r.
4. Wzór umowy po zmianach z dnia 24.09.2020r.
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.09.2020r.