                                                                                                                Załącznik nr 1
                                                                                                     do projektu umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

ZE WSKAZANIEM TERMINÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

I PROCENTOWYM OKREŚLENIEM PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWYCH

Opracowania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie.

Powierzchnia opracowania:   ok. 4800 ha.

Skala opracowania załącznika graficznego:  1:10000.
	ZAKRES PRAC
	TERMINY REALIZACJI
I PROCENTOWA WARTOŚĆ BRUTTO

	ETAP I

1/  zebranie i opracowanie materiałów geodezyjnych,

2/  analiza wniosków do zmiany studium oraz zebranie i  

     opracowanie materiałów wyjściowych do opracowania 

     projektu studium w tym inwentaryzacja urbanistyczna gminy 

     Sitkówka-Nowiny,

3/  opracowanie projektu zmiany studium z uwzględnieniem  

     opracowań, których obowiązek sporządzenia wynika z 
     wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

     przestrzennym 
	2,5 miesiąca

(od daty podpisania umowy)
35% wartości umowy 

	ETAP II

1/  opiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany studium, w tym 

     prezentacja projektu zmiany studium na posiedzeniu 

     Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

2/  wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z 

     uzyskanych opinii i uzgodnień,

3/  przygotowanie egzemplarza projektu zmiany studium do  

     wyłożenia do publicznego wglądu.

	1,5 miesiąca

(od zakończenia etapu I)

10% wartości umowy

	ETAP III

1/  wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu,

2/  udział w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w 

     projekcie zmiany studium,

3/  analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag 

     wniesionych w związku z wyłożeniem materiałów 

     planistycznych do publicznego wglądu,

4/  przedstawienie projektu zmiany studium Radzie Gminy 

     Sitkówka-Nowiny do uchwalenia.
	2,5 miesiąca

(od zakończenia etapu II)

20% wartości umowy

	ETAP IV

1/  przygotowanie końcowej dokumentacji prac planistycznych 

     do przedstawienia Wojewodzie Świętokrzyskiemu w celu 

     sprawdzenia zgodności z przepisami prawa,

2/  przedstawienie Wojewodzie Świętokrzyskiemu uchwały 

     Rady Gminy Sitkówka-Nowiny wraz z załącznikami oraz 

     dokumentacją prac planistycznych. 
	7 dni

(od dnia podjęcia przez RG Sitkówka-Nowiny uchwały w sprawie zmiany studium)

35% wartości umowy

Wynagrodzenie za etap IV płatne będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej po podjęciu przez Radę Gminy Sitkówka-Nowiny prawomocnej uchwały w sprawie Studium. 
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