

Nowiny, dnia 25 kwietnia 2019r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE
GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2019r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA**

w okresie od 25.03.2019r. do 25.04.2019r.

I. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

1. *Przebudowa drogi gminnej ul. Ołowiana w msc. Szewce.*

- umowa z dnia 28.12.2017r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość robót: 1.382.520,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2019r.

2. *Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gminy Sitkówka-Nowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- umowa z dnia 9.11.2018r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 3.995.660,01 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2020r.

3. *Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 307/14 – ul. Wiosenna w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 15.01.2019r.
- wykonawca: Zakład Usług Budowlanych Mirosław Kędzior,
ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny
- umowna wartość robót: 417.341,03 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2019r.

4. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa w m. Kowala.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: UDT BINGO Benjamin Szymczyk,
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 30.627,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

5. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kalcytowa, ul. Barytowa w m. Szewce.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 20.787,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

6. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Żwirowa, ul. Piaskowa, ul. Cynkowa w m. Szewce.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 24.723,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

7. *Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 343/2, 331/2 – ul. Dolomitowa w m. Szewce.*

- umowa z dnia 08.03.2019r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 896.367,52 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 10.07.2019r.

8. *Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 319/7, 318/5 – ul. Kwarcytowa w m. Szewce.*

- umowa z dnia 08.03.2019r.
- wykonawca: Aglet Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.
- umowna wartość robót: 585.307,06 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 31.07.2019r.

9. *Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w m. Słowik.*

- umowa z dnia 19.03.2019r.
- wykonawca: GB Technology Spółka Cywilna, ul. Garbarska 21, 25-826 Kielce.
- umowna wartość robót: 369.927,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 28.06.2019r.

10. *Modernizacja placu zabaw w m. Szewce.*

- umowa z dnia 20.03.2019r.
- wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław.
- umowna wartość robót: 182.812,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 01.07.2019r.

11. *Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.*

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: Usługi Budowlane Patryk Chmura, Kowala 99, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 766.512,49 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 31.07.2019r.

12. *Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.*

- umowa z dnia 16.04.2019r.
- wykonawca: PHU „IKAR” Zbigniew Gregulski, Widelki 38A, 26-021 Daleszyce.
- umowna wartość robót: 524.774,58 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 31.07.2019r.

13. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36 w m. Zgórsko – projekt.*

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: SAHARAM GROUP Sp. z o.o., Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.
- umowna wartość robót: 7.495,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

14. *Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny – projekt.*

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: HIBERNATUS Izabela Oziębło, Kielce.
- umowna wartość robót: 14.760,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

15. *Remont nawierzchni ulicy Grabowej w msc. Zgórsko.*

- umowa z dnia 16.04.2019r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 62.924,46 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.04.2019r.

zakończono

II. W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA:

16. *Wykonanie instalacji fotowoltanicznych i solarnych budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów, w ramach wspólnego projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków UE.*

W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót. Trwa analiza i ocena złożonych w dniu 12.03.2019r. ośmiu ofert.

17. *Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – I etap.*

W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót. Trwa analiza i ocena złożonych w dniu 15.04.2019r. trzech ofert. Cena najtańszej oferty – 496.899,13 zł. W celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy konieczne jest zwiększenie środków w budżecie o kwotę 160.000,00 zł.

18. *Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny.*

W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót. Trwa analiza i ocena złożonych w dniu 15.04.2019r. trzech ofert. Cena najtańszej oferty – 133.286,49 zł. W celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy konieczne jest zwiększenie środków w budżecie o kwotę 40.000,00 zł.

19. *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody.*

W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót. Trwa analiza i ocena złożonych w dniu 17.04.2019r. trzech ofert. Cena najtańszej oferty – 740.000,00 zł. W celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy konieczne jest zwiększenie środków w budżecie o kwotę 265.000,00 zł.

20. *Usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego wiaduktu drogowego stanowiącego element gminnej drogi usytuowanej na działkach o nr ewid. 444/2, 50/4, 517/1 obręb geod. Kowala.*

W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót. Trwa analiza i ocena złożonych w dniu 18.04.2019r. trzech ofert. Cena najtańszej oferty – 495.000,00 zł. W celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy konieczne jest zwiększenie środków w budżecie o kwotę 200.000,00 zł.

21. *Modernizacja placu zabaw w os. Pod Lasem w m. Zgórsko – projekt.*

W trakcie jest postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy prac projektowych. Trwa analiza i ocena złożonych ofert. Cena najtańszej oferty – 12.177,00 zł. W celu rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy konieczne jest zwiększenie środków w budżecie o kwotę 5.000,00 zł.

22. *Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 – Etap I (od skrzyżowania na Panek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0381T).*

W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert w dniu 07.05.2019r.

W przygotowaniu są pozostałe zadania przewidziane do realizacji w 2019r., w tym m.in.:

- Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana,
- Przebudowa placu zabaw przy ul. Perłowej (budynek socjalny).
- Budowa sieci wod.-kan. w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej,

i inne.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Oceny Środowiska
Andrzej Waśko
Nr upr. KL-14/2001

A. Jedynak

**Informacja z realizacji zadań Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska – kwiecień 2019**

1. W dniu 05.04.2019 r. została podpisana umowa na „Likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny - odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie od podpisania do 31.05.2019 r.” z wykonawcą Adam Bielas Czystopol, Włoszczowa ul. Partyzantów 114.
2. W dniu 10.04.2019 r. został podpisany akt notarialny dotyczący sprzedaży działek 35/33, 35/34, 585/246 o łącznej powierzchni 0,2335 ha (tereny za UPS), z nabywcą wyłonionym w przetargu ustnym nieograniczonym Pani Martyna Zacharska. Uzyskana kwota sprzedaży to 160.000,00 zł.
3. W dniu 16.04.2019 r. została podpisana umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.” z firmą P.U.K. „FART-BIS” Sp. z o. o., Kielce ul. Ściegiennego 268 A - wybraną w wyniku rozstrzygnięcia drugiego przetargu, wartość zadania to kwota 864.000,00 zł.
4. W dniu 24.04.2019 roku zakończyła się część jawna trzecich przetargów na dzierżawę nieruchomości na terenach inwestycyjnych (FTG), do wydzierżawienia przeznaczono 5 nieruchomości. Zostało złożone 6 ofert na dzierżawę 4 nieruchomości, na jedną nieruchomość nie złożono żadnej oferty. Do części niejawnej zostało zakwalifikowane 5 ofert, jedna z ofert nie spełniała warunków określonych w ogłoszeniu oraz w regulaminie przetargu. Rozstrzygnięcie przetargów (części niejawnej) odbędzie się w dniu 30.04.2019 r.
5. Na dzień 06.05.2019 r. (w dniu wyborów przewodniczącego rady osiedla) zaplanowano przeprowadzenie drugich, uzupełniających konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia nazwy obiektu fizjograficznego „GÓRKA JABŁOŃSKIEGO” położonego w miejscowości Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. W pierwszych konsultacjach nie uzyskaliśmy wymaganego 30 % prognozy tj. 526 głosów „ZA”. Swoją opinię wyraziło 369 osób (liczba głosów ważnych 302, liczba głosów nieważnych 67) na 1750 uprawnionych. Drugie konsultacje z mieszkańcami uważać się będzie za ważne bez względu na frekwencję (zgodnie z zarządzeniem Wójta WG.0050.48.2019).
6. Wykonaliśmy nasadzenia 100 szt. drzew (klon szczepiony) w wyniku realizacji decyzji Starosty Powiatu Kieleckiego. Prace wykonała GREEN POINT Wojciech Wamej, Nowiny ul. Białe Zagłębie 5/6, zgodnie z umową Nr INO.272.23.U.2019 zawartą w dniu 25.03.2019 r., (wartość robót to kwota 19.666,80 zł., każde drzewko po nasadzeniu zostało zabezpieczone plikami i poprzeczkami, przymocowane taśmą, podłoże przed posadzeniem zostało wymienione, po wsadzeniu drzewka zabezpieczono agrowłókniną oraz obsypano korą). Nasadzeń dokonano na wskazanych działkach, tj. Nowiny - 533/11, 533/181, teren przy Przedszkolu Samorządowym im. Pluszowego Misia - 30 szt., Nowiny - 393/9, teren GOK „Perła” - 8 szt., Zagrody - 208/2, plac zabaw Zagrody - 19 szt., Sitkówka - 72/142, teren obok bloków 33 i 38 - 16 szt., Szewce - 202, teren świetlicy w Szewcach - 16 szt., Szewce - 39/1, teren remizy OSP Szewce i Zawada - 11 szt.

Nowiny 29.04.2019 r.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Sławomir Sobczyk

Sylwester Bentkowski
Halina Musiał
Marcin Wojcieszynski
Radni Gminy
Sitkówka - Nowiny

Wpłynęła do Biura Rady Gminy
dn. 29.04. 2019
L.dz. podpis

Nowiny, 29.04.2019 r.

Do
Przewodniczącego Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny
Pana Zbigniewa Pyka

W związku z przedstawionym nam projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wnioskujemy o zmianę zarówno sposobu ustalania stawki jak i samej stawki w przedmiotowym projekcie uchwały.

Poprzednia uchwała regulująca kwestię odpadów komunalnych pochodzi z 2013 roku i od tamtej pory nie było żadnych zmian ani podwyżek. Obecnie proponuje się drastyczny wzrost stawki, który najbardziej dotknie gospodarstwa wieloosobowe np. w przypadku 9 osób w skali miesiąca stawka wzrasta z 25 złotych do 90 zł (dotyczy odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny). Nie każda rodzina jest w stanie „udźwignąć” taki wydatek.

Biorąc pod uwagę powyższe proponujemy:

1. Zachowanie dotychczasowego podziału na gospodarstwa: małe (1 osoba), średnie (2 osoby), duże (nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby), pozostałe (nie mniej niż 5 osób i więcej)
2. Wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 50% dotychczasowej stawki obowiązującej na podstawie Uchwały Nr RG-XXIX/243/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 roku.
3. Zgodnie z naszą propozycją stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny kształtowałyby się następująco:

- od małych gospodarstw domowych w wysokości 7,50 zł
 - od średnich gospodarstw domowych w wysokości 13,50 zł
 - od dużych gospodarstw domowych w wysokości 24 zł
 - od pozostałych gospodarstw domowych w wysokości 37,50 zł
4. Zgodnie z naszą propozycją stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny kształtowałyby się następująco:
- od małych gospodarstw domowych w wysokości 12 zł
 - od średnich gospodarstw domowych w wysokości 18 zł
 - od dużych gospodarstw domowych w wysokości 31,50 zł
 - od pozostałych gospodarstw domowych w wysokości 48 zł

Z poważaniem

*Beutkordti bylwester
Kalinia Jusier
Kopierzyk Merwin*